表一：                          图书馆全面搬迁计划安排表
	搬迁日期
	搬迁任务
	搬迁内容
	责任人

	7月1日


	下午2：30召开党员大会

3：30召开全馆大会进行搬迁工作的全面动员

会议结束在图书馆大门合影
	
	卢章平   刘红光  王维华
刘  骥   袁  润

	7月1日
	资源调拨设备安装到位，各项后勤保障工作到位
	
	江蕴梅  李 军  周小欣  

	7月2-15日
	所有参加图书下架打捆的部门按照“资源搬迁任务分解表”进行（详见表二）
	7月2日各小组到位培训
	卞丽芳  刘 骥  黄小华 苗 松

	7月2日
	资源建设部搬迁
	办公设备、文件资料
	           苗  松

	7月6日—9日
	中山、北固、梦溪
	阅览桌椅、办公家具
	徐霞、贾维娜、汤水源、王建俊

	7月15日-8月20日
	全馆各部门按“资源搬迁与整理时间进度表”进行
（详见表三）
	所有文献资源上架整理
	卞丽芳

	7月16日
	编辑部
	家具、设备、文档资料
	沙振江

	7月17日
	信息咨询部
	家具、设备、文档资料
	张晓阳

	7月18日
	查新站
	家具、设备、文档资料
	周金元

	7月19日
	系统部
	设备、家具、文档资料
	陈忠萍

	7月20日
	读者服务部
	家具、设备、文档资料
	郭以建、戴清杰

	7月21日
	馆长室、书记室、办公室
	家具、设备、文档资料
	江蕴梅

	7月22日—25日
	读者服务部阅览桌椅搬迁
	阅览桌椅
	王建俊

	7月26日—8月12日
	读者服务部按“图书馆搬迁时间进度表”进行钢制书架的拆卸、搬运、安装（详见表四）
	钢制书架
	王建俊

	8月13日—14日
	中山馆
	中山馆图书资源
	徐霞

	8月15日—18日
	技术与后勤保障部
	报废家具登记造册
	李军、王建俊

	8月21日—31日
	全馆各部室
	新馆试运行
	各部室负责人


