表 四：                           图书馆搬迁时间进度表

	日    期
	搬迁单位
	搬迁地点
	搬迁内容
	责任人
	备  注

	7月2日
	资源建设部
	新馆一楼资源建设部办公室及业务区
	计算机、设备、文档资料、
	苗松
	

	7月6日——9日
	中山、北固、梦溪
	新馆各层
	阅览桌椅、沙发、家具
	徐霞、贾维娜、汤水源、王建俊
	搬不完的部分在资源搬迁过程中穿插搬运

	7月10日——18日
	读者服务部
	新馆各层
	所有文献资源
	卞丽芳
	

	7月15日——8月20日
	
	新馆各层
	所有文献资源上架整理
	卞丽芳
	

	7月16日
	编辑部
	新馆六楼
	家具、设备、文档资料
	沙振江
	

	7月17日
	信息咨询部
	新馆六楼
	家具、设备、文档资料
	张晓阳
	

	7月18日
	查新站
	新馆六楼
	家具、设备、文档资料
	周金元
	

	7月19日
	系统部
	新馆三楼
	设备、家具、文档资料
	陈忠萍
	

	7月20日
	读者服务部
	新馆各层
	家具、设备、文档资料
	郭以建、戴清杰
	

	7月21日
	馆长室、书记室、办公室
	新馆六楼
	家具、设备、文档资料
	江蕴梅
	

	7月22日——25日
	读者服务部
	新馆四——六楼
	阅览桌椅
	王建俊
	

	7月26日——31日
	读者服务部
	
	钢制书架拆卸
	王建俊
	

	8月1日——5日
	读者服务部
	北固、梦溪、新馆
	钢制书架搬运
	王建俊
	

	8月6日——12日
	
	北固、梦溪、新馆
	钢制书架安装
	王建俊
	

	8月13日——14日
	中山馆
	梦溪馆
	中山馆图书资源
	徐霞
	

	8月15日——18日
	
	
	报废家具登记造册
	李军、王建俊
	

	8月21日——31日
	
	
	新馆试运行
	办公室、读者服务部、技术与后勤保障部
	


