表三：                      资源搬迁与整理时间进度表

	序号
	时间
	整理搬迁内容
	搬出地点
	搬入地点
	责任人
	备注

	第一阶段
	7月2日——15日
	图书资源下架、打捆
	本馆1——5楼
	新馆各层
	卞丽芳
	

	
	7月10日
	文艺搬迁
	本馆一楼
	新馆三楼
	曹阳、殷月红
	已打捆图书

	
	7月11日
	过刊搬迁
	本馆一楼
	地下室密集刊库、SAE搬入五楼工科特藏
	魏惠卿、孔德平
	已打捆图书

	
	7月12日
	综合借书处
	本馆二楼
	新馆二楼
	束海霞、邱林平、刘宗玲、徐霞
	已打捆图书

	
	7月13日
	综合借书处
	本馆三楼
	新馆三楼、四楼
	徐涓、徐录生、陆瑾、谈静
	已打捆图书

	
	7月14日
	新书阅览
	本馆四楼
	新馆四楼
	魏小红、苏洁、许轶颖
	已打捆图书

	
	7月15日
	期刊阅览

电子阅览

特藏室
	本馆五楼
	新馆五楼

新馆三楼

新馆五楼、六楼
	吕一平、马秋华

刘卫

夏洁
	

	
	7月16日——18日
	所有打捆图书
	本馆1——5楼
	新馆各层
	
	剩余图书

	第二阶段
	7月15日——8月20日
	各小组图书整理
	
	
	卞丽芳
	

	第三阶段
	8月21日——31日
	调整、试运行
	
	
	卞丽芳、苗松、陈忠萍
	


